



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**  
**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**



**CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO**  
**PERÍODO ACADÉMICO: SEPTIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019**

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	NÚMERO DE DÍAS	DESCRIPCIÓN
Planificación de Evaluación Integral al Desempeño Docente	1 de noviembre de 2018	4 de enero de 2019	---	Actualización SIEDD   Actualización y generación de instrumentos evaluación   Extracción preliminar cargas académicas   Verificación por unidades académicas   Extracción final cargas académicas   Exclusión de asignaturas, niveles, docentes.
Heteroevaluación (Incluyendo UAN, Extensión Idiomas)	7 de enero de 2019	18 de enero de 2019	10	Evaluación por parte de los estudiantes de acuerdo al cronograma específico de la DEAC e interno de la carrera.
	21 de enero de 2019	1 de febrero de 2019		
Autoevaluación (Incluyendo UAN, Extensión Idiomas)	7 de enero de 2019	18 de enero de 2019	10	Evaluación por parte del docente de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
	21 de enero de 2019	1 de febrero de 2019		
Coevaluación Directivos (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	6 de febrero de 2019	15 de febrero de 2019	12	Evaluación de las actividades de docencia, gestión e investigación, por parte de Decanos y Directores de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
	13 de febrero de 2019	1 de marzo de 2019		
Coevaluación Pares (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	6 de febrero de 2019	15 de febrero de 2019	12	Conformación y Designación de Comisiones de Pares Académicos para evaluar actividades de Docencia e Investigación y Gestión. Evaluación por parte de las comisiones de pares académicos de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
	13 de febrero de 2019	1 de marzo de 2019		
Estímulos	6 de febrero de 2019	13 de febrero de 2019	6	Solicitud de estímulos por resultados de la investigación científica y académica por parte de Docentes a la DEAC, de acuerdo al reglamento.
Sistematización de resultados preliminares	13 de febrero de 2019	22 de febrero de 2019	8	Validación y registro de estímulos. Procesamiento de resultados y generación de reportes preliminares.
Publicación de resultados preliminares	25 de febrero de 2019	28 de febrero de 2019	4	Publicación de resultados preliminares a través del sitio web <a href="http://evaluacion.espoch.edu.ec">evaluacion.espoch.edu.ec</a>
Presentación de solicitudes por parte de docentes para rectificaciones	25 de febrero de 2019	28 de febrero de 2019	4	Presentación de solicitudes por parte del personal docente dirigidas a autoridades de unidades académicas para rectificación de resultados a la coevaluación.
Atención a solicitudes de rectificación por parte de autoridades	26 de febrero de 2019	1 de marzo de 2019	4	Presentación de solicitudes por parte de autoridades académicas a la DEAC para rectificación de resultados.
Rectificación de resultados preliminares por parte de la DEAC (Feriado carnaval 4 y 5 de marzo)	27 de febrero de 2019	6 de marzo de 2019	4	Rectificación y actualización de resultados de acuerdo a solicitudes de rectificación.
Sistematización de resultados finales	7 de marzo de 2019	8 de marzo de 2019	2	Procesamiento de resultados, migración de datos para certificaciones.
Emisión de certificados	11 de marzo de 2019	En adelante	---	Emisión de certificados a docentes, previa presentación de solicitudes por parte de los interesados.
Informe de resultados a autoridades institucionales y académicas	12 de marzo de 2019	13 de marzo de 2019	2	Elaboración y emisión de informe de resultados por parte de la DEAC a autoridades institucionales y académicas.
Informes de Análisis de Resultados de Evaluación Docente por parte de unidades académicas	14 de marzo de 2019	29 de marzo de 2019	12	Elaboración de reportes de resultados de evaluación docente por indicador y actividades para cada unidad académica. (DEAC) Reuniones para análisis de resultados, elaboración y difusión del "Informe de Análisis de Resultados de Evaluación Docente" por parte del personal docente de unidades académicas.
Elaboración del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente por parte de la DEAC	13 de marzo de 2019	3 de abril de 2019	16	Generación por parte de la DEAC del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente.
Presentación del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente	4 de abril de 2019	5 de abril de 2019	2	Entrega por parte de la DEAC del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente a autoridades institucionales y académicas.
Emisión de listados para reconocimientos, correctivos y notificaciones	8 de abril de 2019	9 de abril de 2019	2	Elaboración y emisión de listados para reconocimientos, correctivos y notificaciones a autoridades institucionales, autoridades académicas y departamentales.