



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**  
**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**



**CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ACADÉMICO**  
**PERÍODO ACADÉMICO: SEPTIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020**

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	NUMERO DE DÍAS	DESCRIPCIÓN
Planificación de Evaluación Integral al Desempeño Docente	5 de noviembre de 2019	17 de enero de 2020	---	Actualización SIEDD   Actualización y generación de instrumentos evaluación   Extracción preliminar cargas académicas   Verificación cargas académicas por unidades académicas   Extracción final cargas académicas   Exclusión de asignaturas, niveles, docentes.
Heteroevaluación (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	20 de enero de 2020	31 de enero de 2020	12	Evaluación por parte de los estudiantes de acuerdo al cronograma específico de la DEAC e interno de la carrera.
Autoevaluación (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	20 de enero de 2020	31 de enero de 2020	12	Evaluación por parte del docente de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
Coevaluación Directivos (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	10 de febrero de 2020	19 de febrero de 2020	12	Evaluación de las actividades de docencia, gestión e investigación, por parte de Decanos y Directores de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
	12 de febrero de 2020	21 de febrero de 2020		
Coevaluación Pares (Incluyendo Medicina, UAN, Extensión Idiomas)	10 de febrero de 2020	19 de febrero de 2020	12	Conformación y Designación de Comisiones de Pares Académicos para evaluar actividades de Docencia e Investigación y Gestión. Evaluación por parte de las comisiones de pares académicos de acuerdo al cronograma específico de la DEAC.
	12 de febrero de 2020	21 de febrero de 2020		
Solicitud y registro de Estímulos	3 de febrero de 2020	10 de febrero de 2020	8	Solicitud y registro de estímulos por resultados de la investigación científica y académica por parte de Docentes a la DEAC, de acuerdo al reglamento.
Sistematización de resultados preliminares	4 de febrero de 2020	24 de febrero de 2020	15	Procesamiento de resultados y generación de reportes preliminares.
Publicación de resultados preliminares	26 de febrero de 2020	28 de febrero de 2020	3	Publicación de resultados preliminares a través del sitio web <a href="http://evaluacion.esPOCH.edu.ec">evaluacion.esPOCH.edu.ec</a>
Presentación de solicitudes por parte de docentes para rectificaciones	26 de febrero de 2020	3 de marzo de 2020	5	Presentación de solicitudes por parte del personal docente dirigidas a autoridades de unidades académicas para rectificación de resultados a la coevaluación.
Atención a solicitudes de rectificación por parte de autoridades	26 de febrero de 2020	5 de marzo de 2020	7	Envío de informes de rectificación de resultados por parte de autoridades académicas a la DEAC.
Rectificación de resultados preliminares por parte de la DEAC	26 de febrero de 2020	6 de marzo de 2020	8	Rectificación y actualización de resultados de acuerdo a solicitudes de rectificación.
Sistematización de resultados finales	9 de marzo de 2020	13 de marzo de 2020	5	Procesamiento de resultados, migración de datos para certificaciones.
Emisión de certificados	16 de marzo de 2020	En adelante	---	Emisión de certificados a docentes, previa presentación de solicitudes por parte de los interesados.
Informe de resultados a autoridades institucionales y académicas	16 de marzo de 2020	17 de marzo de 2020	2	Elaboración y emisión de informe de resultados por parte de la DEAC a autoridades institucionales y académicas.
Informes de Análisis de Resultados de Evaluación Docente por parte de unidades académicas	16 de marzo de 2020	27 de marzo de 2020	12	Elaboración de reportes de resultados de evaluación docente por indicador y actividades para cada unidad académica. (DEAC) Reuniones para análisis de resultados, elaboración y difusión del "Informe de Análisis de Resultados de Evaluación Docente" por parte del personal docente de unidades académicas.
Elaboración del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente por parte de la DEAC	30 de marzo de 2020	3 de abril de 2020	5	Generación por parte de la DEAC del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente.
Presentación del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente	6 de abril de 2020	7 de abril de 2020	2	Entrega por parte de la DEAC del Informe de Evaluación Integral al Desempeño Docente a autoridades institucionales y académicas.
Emisión de listados para reconocimientos, correctivos y notificaciones	8 de abril de 2020	10 de abril de 2020	3	Elaboración y emisión de listados para reconocimientos, correctivos y notificaciones a autoridades institucionales, autoridades académicas y departamentales.